
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом

по национальному проекту

(протокол от ________ № _____ )

№ G5-2020/005

З А П Р О С

на изменение паспорта федерального проекта «Чистая вода»

Изменяемые разделы проекта

1. Основные положения

2. Цели и показатели

v

v

4. Результаты и характеристики результатов

5. Финансовое обеспечение

v

v

v

3. Показатели по субъектам РФ 7. Дополнительная информация

v

6. Участники

v

8. Контрольные точки и мероприятия

v

v

9. Распределение результатов по субъектам

v

10. Финансовое обеспечение по субъектам
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4. Изменение результатов и характеристик результатов федерального проекта

№

п/п

Тип измененияНаименование результата

Уровень

контроля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение результата

ДатаЗначение

Характеристика результата

Ответственный

исполнитель

-

1

Создан проектный офис федерального

проекта «Чистая вода» и по реализации

мероприятий по строительству и

реконструкции очистных сооружений

федерального проекта «Оздоровление

Волги», обеспечено его функционирование

до 2024,

на 25.12.2024 - 1.0 шт

Гилев М. С. -

Директор

департамента

ДобавлениеПС

Осуществлено общее

организационно-техническое

обеспечение деятельности Минстроя

России (в том числе координация

участников проекта).Организован

мониторинг и контроль за

реализацией мероприятий

федерального проекта с целью

оперативного управления

25.12.2024Штука 1.0

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости

изменений

В соответствии с протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 20.12.2019 №8 было принято

решение о необходимости создания проектного офиса федерального проекта "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

Данные изменения оказывают влияние на параметры федерального проекта "Чистая вода" в части создания нового результата: Создан

проектный офис федерального проекта «Чистая вода» и по реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных

сооружений федерального проекта «Оздоровление Волги», обеспечено его функционирование до 2024

Анализ изменений и их влияния на

параметры проекта и иные проекты
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5. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта

№

п/п

Тип изменения

Наименование результата, источника

финансирования

2019 202220212020 2023 2024

Всего (млн.

рублей)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей),

изменение (+/-)

2018

-435,240,00 0,00«(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом», в том

числе:

-571,43 -399,07-571,431. -1 977,17

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты бюджету

(ам)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету

(ам)

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету

(ам)

внебюджетные источники

-60,930,00 0,00 -80,00 -55,87-80,00 -276,80 Изменение

-60,930,00 0,00 -80,00 -55,87-80,00 -276,80

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

-435,240,00 0,00 -571,43 -399,07-571,43 -1 977,17

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Изменение

Изменение

80,000,00 80,00«(06) Создан проектный офис федерального

проекта «Чистая вода» и по реализации

мероприятий по строительству и

реконструкции очистных сооружений

федерального проекта «Оздоровление

Волги», обеспечено его функционирование до

2024», в том числе:

80,00 80,0080,002. 400,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты бюджету

(ам)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету

(ам)

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету

(ам)

внебюджетные источники

80,000,00 80,00 80,00 80,0080,00 400,00 Изменение

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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№

п/п

Тип изменения

Наименование результата, источника

финансирования

2019 202220212020 2023 2024

Всего (млн.

рублей)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей),

изменение (+/-)

2018

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)

бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)

внебюджетные источники

19,070,00 80,00 0,00 24,130,00 123,20

-60,930,00 0,00 -80,00 -55,87-80,00 -276,80

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

-435,240,00 0,00 -571,43 -399,07-571,43 -1 977,17

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

-355,240,00 80,00 -491,43 -319,07-491,43 -1 577,17

Изменение

Изменение

Изменение
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Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости

изменений

В соответствии с протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 20.12.2019 №8 было принято

решение о необходимости создания проектного офиса федерального проекта "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Финансовое

обеспечение по новому результату составляет 80 млн. руб. ежегодно.

Финансирование обеспечено путем перераспределения объемов финансового обеспечения федеральных проектов "Чистая вода" и

"Оздоровление Волги":

1. путем перераспределения субсидии с результата "Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами" ФП "Чистая вода" с субъекта Российской

Федерации Ямало-Ненецкий автономный округ "на результат "Создан проектный офис федерального проекта «Чистая вода» и по

реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений федерального проекта «Оздоровление Волги»,

обеспечено его функционирование до 2024" в объеме 276803,2 тыс. руб.: 2021 год -60933,7 тыс. руб., 2022 год - 80000 тыс. руб., 2023

год - 80000 тыс. руб., 2024 год - 55869,5 тыс. руб.

2. путем перераспределения субсидии с результата "Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

на 2,12 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений" с субъекта Российской

Федерации Московская область ФП "Оздоровление Волги" на результат "Создан проектный офис федерального проекта «Чистая вода»

и по реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений федерального проекта «Оздоровление Волги»,

обеспечено его функционирование до 2024" в объеме 123196,8 тыс. руб.: 2020 год – 80000 тыс. руб., 2021 год – 19066,3 тыс. руб., 2024

год – 24130,5 тыс. руб.

Данное перераспределение поддержано высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.

В этой связи необходимо перераспределить средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с

предельным уровнем софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р.

Выделение финансирования на проектный офис обеспечит повышение качества управления и обеспечения контроля за реализацией

федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

Данные изменения оказывают влияние на параметры финансового обеспечения федерального проекта "Чистая вода" и "Оздоровление

Волги".

Анализ изменений и их влияния на параметры

проекта и иные проекты
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6. Изменение участников федерального проекта

№

п/п

Тип измененияРоль в проекте

Занятость в

проекте

(процентов)

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель

Создан проектный офис федерального проекта «Чистая вода» и по реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений федерального проекта «Оздоровление

Волги», обеспечено его функционирование до 2024

1

Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Гилев М. С. Добавление100Директор департамента
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8. Изменение контрольных точек и мероприятий федерального проекта

№

п/п

Тип изменения

Наименование контрольной точки,

мероприятия

Уровень

контроля

Срок реализации

ОкончаниеНачало

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Повышение  качества  питьевой  воды  посредством  модернизации систем водоснабжения  с  использованием  перспективных  технологий водоподготовки, включая

технологии,  разработанные  организациями оборонно-промышленного комплекса

06 Создан проектный офис федерального проекта «Чистая вода» и по реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений федерального

проекта «Оздоровление Волги», обеспечено его функционирование до 2024

Значение результата: Значение: 1  Дата: 25.12.2024

КТ: 01 Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального

проекта)

1 Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта)

(в части результата федерального проекта)

- - Добавление

Мероприятие: Мероприятия отсутствуют

1 Мероприятия отсутствуют -

КТ: 02 Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)

1 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)

- - Добавление

Мероприятие: Мероприятия отсутствуют

1 Мероприятия отсутствуют -

КТ: 03 Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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№

п/п

Тип изменения

Наименование контрольной точки,

мероприятия

Уровень

контроля

Срок реализации

ОкончаниеНачало

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

1 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в рамках

мониторинга реализации федерального

проекта (результата федерального проекта)

- - Добавление

Мероприятие: Мероприятия отсутствуют

1 Мероприятия отсутствуют -

КТ: 04 Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)

1 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

- - Добавление

Мероприятие: Мероприятия отсутствуют

1 Мероприятия отсутствуют -

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости

изменений

В соответствии с протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 20.12.2019 №8 было принято

решение о необходимости создания проектного офиса федерального проекта "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

Данные изменения оказывают влияние на параметры федерального проекта "Чистая вода" в части создания нового результата: Создан

проектный офис федерального проекта «Чистая вода» и по реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных

сооружений федерального проекта «Оздоровление Волги», обеспечено его функционирование до 2024

Анализ изменений и их влияния на

параметры проекта и иные проекты


