

Применение информационных технологий для реализации программно-целевого принципа формирования бюджета

Збыковский Кирилл Владимирович

ООО «НПО «САПФИР»

2015 г.



САПФИР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ




**Практический опыт применения
государственных программ в
Свердловской области как
основного инструмента реализации
программно-целевого принципа
формирования бюджета**



САПФИР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Областной бюджет



Содержание программы:

1. Вытекает из стратегических документов. ГП являются инструментом достижения целей Стратегий
2. Могут состоять из нескольких подпрограмм, включать мероприятия ОЦП, «обеспечивающей подпрограммы»
3. Реализуется ответственным исполнителем без участия соисполнителей – **«Один ГРБС – одна программа»**
4. ГП Свердловской области, а также муниципальные программы должны быть увязаны друг с другом (субсидии)
5. ГП = расходное обязательство.

29 государственных программ

180,1 млрд. рублей

**Более 97 % бюджета -
программная часть**



Свердловская область

Государственная (муниципальная) программа

Подпрограммы

Цели

Мероприятия
(в разрезе направлений и
источников финансирования)

Объекты капитального
строительства (в разрезе
источников бюджетных
инвестиций)

Задачи

Показатели

Паспорт ГП
Приложения к ГП
Паспорта подпрограмм

Использование ПК «ИСУФ» в Свердловской области



2014 г. - 28 ответственных исполнителей	250 пользователей	28 государственных программ
2015 г. - 29 ответственных исполнителей	279 пользователей	29 государственных программ



2014 г. - 26 муниципальных образований	315 пользователей	240 муниципальных программ
2015 г. - 61 муниципальных образований	720 пользователей	570 муниципальных программ



Функциональные возможности

Формирование программ и внесение в них изменений;

Сохранение утвержденных версий программ;

Формирование паспорта программы, паспортов подпрограмм и приложений к программам;

Внесение фактических данных, формирование ежеквартальных отчетов о реализации программы;

Мониторинг реализации и автоматизированный расчет оценки эффективности реализации программы;

Формирование различных аналитических и сводных таблиц на основе хранящихся в системе данных

Автоматизированное формирование приложений, паспорта программы и паспортов подпрограмм

Приложение № 1 к государственной
программе «Совершенствование
социально-экономической политики
на территории Свердловской
области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации государственной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»

№ строки	№ цели, задачи, целевого показателя	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы							Источник значений показателей
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.	Подпрограмма 1. Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Свердловской области									
2	1.1.	Цель 1.1. Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития Свердловской области									
3	1.1.1.	Задача 1.1.1. Формирование и проведение на территории Свердловской области долгосрочной и среднесрочной экономической и социальной политики									
4	1.1.1.1.	Наличие Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года	НПА		НПА						ФЗ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
5	1.1.1.2.	Наличие закона Свердловской области о потребительской корзине в Свердловской области на 2018-2022 годы	НПА				НПА				ФЗ от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"
6	1.1.1.3.	Наличие прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу, разработанного и	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	ОЗ от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области»

Мониторинг реализации государственных программ



САПФИР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Мониторинг реализации государственных программ

Занесение
фактических
данных

Формирование
отчетов о
реализации или
сводных отчетов


Расчет оценки
эффективности
реализации
программ

Мониторинг реализации государственных программ

Параметры **Фактические значения** : Факты за IV квартал 2014 года закрыты


Отчёт о достижении целевых показателей

Но... ст...	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	План (год)	План (отчетный период)	Факт	Процент выполнения от годового значения	Процент выполнения от значения отчетного периода	Причины отклонения
1	Подпрограмма 1. Совершенствов...							
2	Цель 1. Повышение качества пре...							
3	Задача 1.1. Организация работы по ...							
4	Наличие программ по повышению ре...	единиц	73	73	72	98,6	98,6	Программа по п...
5	Задача 1.2. Обеспечение граждан д...							
6	Доля граждан Свердловской област...	процентов	60	60	64,1	107,0	107,0	Отклонение от ...
7	Количество муниципальных образов...	единиц	46	46	57	123,9	123,9	Отклонение от ...
8	Уровень удовлетворенности гражда...	процентов	70	70	86	122,9	122,9	Показатель опр...
9	Сокращение времени ожидания пол...	минут	до 15	до 15	12	125,0	125,0	Отчеты ИОГВ и ...
10	Задача 1.3. Снижение администрати...							
11	Снижение среднего числа обращени...	единиц	2	1,6	1,6	125,0	100,0	показатель кол...



✓ Автоматизированный
расчет процентов
выполнения
показателей
(мероприятий)

✓ Автоматизированный
расчет оценки
эффективности




Оценка эффективности реализации государственной программы		
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»		
за IV квартал 2014 г. (отчетный период)		
Оценка полноты финансирования	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	Оценка эффективности реализации государственной программы
Q1 = 0,68	Q2 = 1,31	Оценка - 3. Средний уровень эффективности государственной программы.
Неполное финансирование	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	Необходим пересмотр государственной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие государственные программы

Объемы расходов по годам реализации программ

Код	ГосПрограмма	Ответственный исполнитель	2014, тыс. руб.	2015, тыс. руб.	2016, тыс. руб.	2017, тыс. руб.	2018, тыс. руб.	2019, тыс. руб.	2020, тыс. руб.
00	Всего по госу...		1 245 567 269,1	1 404 302 570,4	1 373 679 302,0	1 362 501 684,7	1 414 217 014,1	1 435 498 187,8	1 461 695 961,5
01	«Развитие здра...	Министерство з...	251 144 839,6	250 464 433,9	248 482 677,2	243 936 969,0	258 123 680,4	257 875 725,0	257 888 145,0
02	«Развитие сист...	Министерство о...	284 020 670,0	304 273 801,0	315 028 769,0	330 691 809,2	323 136 380,0	323 136 380,0	323 136 380,0
03	«Социальная п...	Министерство с...	234 508 679,6	255 453 378,6	269 337 120,4	281 122 985,3	283 028 285,2	282 567 618,2	282 574 265,2
04	«Развитие жил...	Министерство э...	70 762 842,3	128 278 761,7	124 702 120,1	129 723 138,0	132 499 347,6	134 583 831,9	137 992 050,9
05	«Повышение э...	Министерство п...	6 298 163,3	6 215 921,4	3 830 451,0	974 444,0	1 519 215,6	1 519 215,6	1 519 215,6
06	«Развитие куль...	Министерство к...	7 506 961,6	9 167 146,1	8 295 708,0	8 466 889,2	9 788 742,4	9 788 742,4	9 788 742,4
07	«Развитие физ...	Министерство ...	8 227 026,7	7 609 048,9	8 115 318,9	7 360 183,7	8 871 929,0	9 173 323,0	9 193 323,0
08	«Развитие пром...	Министерство п...	15 788 135,0	11 283 389,6	16 826 659,6	11 742 522,4	20 154 759,2	20 154 759,2	20 154 759,2
09	«Обеспечение ...	Министерство п...	1 345 797,9	1 302 203,7	1 249 696,4	1 014 717,9	1 336 781,0	1 362 381,0	1 373 381,0
10	«Развитие агро...	Министерство а...	36 947 176,1	47 089 510,4	49 896 070,0	52 335 817,6	54 444 359,4	56 718 637,8	59 008 628,4
11	«Реализация ос...	Министерство с...	185 222 958,7	208 613 116,2	150 312 427,4	112 207 895,9	118 496 768,0	124 585 428,6	131 784 461,0
12	«Развитие тран...	Министерство т...	52 134 182,3	49 411 726,4	48 481 152,5	61 238 305,0	80 523 103,2	91 811 702,0	107 676 403,2
13	«Совершенство...	Министерство э...	17 562 325,7	23 459 782,1	23 885 783,9	19 869 875,6	20 927 087,1	21 097 138,7	18 264 530,0
14	«Управление го...	Министерство ...	57 056 048,9	72 223 064,5	77 907 590,7	76 038 172,4	76 478 463,9	76 478 463,9	76 478 463,9
15	«Развитие меж...	Министерство м...	133 701,7	138 727,3	136 203,2	133 706,0	153 450,2	129 589,2	129 589,2
16	«Развитие кадр...	Управление де...	67 020,8	66 954,0	47 657,3	34 712,9	66 917,1	66 317,1	66 317,1
17	«Обеспечение ...	Управление гос...	292 154,6	281 606,4	294 201,8	298 368,4	298 368,4	298 368,4	298 368,4
18	«Развитие Лесн...	Департамент л...	1 811 300,1	1 602 917,6	1 598 985,0	1 554 281,3	1 926 145,2	1 926 145,2	1 926 145,2
19	«Охрана, надзо...	Департамент п...	186 976,4	176 378,4	164 793,7	139 263,7	116 555,7	116 555,7	116 555,7
20	«Обеспечение ...	Департамент в...	1 133 723,1	1 289 225,0	1 307 854,4	1 310 679,6	1 320 614,4	1 320 614,4	1 320 614,4
21	«Содействие за...	Департамент п...	6 288 782,9	6 315 579,0	6 333 310,8	6 187 496,1	6 229 580,0	6 244 499,6	6 264 776,6
22	«Обеспечение ...	Департамент о...	3 338 788,7	3 440 933,4	3 622 423,4	3 990 220,8	4 324 073,4	3 897 943,2	3 898 438,4
23	«Совершенство...	Департамент го...	74 992,5	74 858,6	78 559,0	79 434,3	74 034,3	74 034,3	74 034,3
24	«Обеспечению ...	Департамент п...	1 323 424,8	1 394 598,2	1 431 050,0	1 238 448,5	1 295 855,4	1 295 855,4	1 295 855,4
25	«Обеспечение ...	Управление ар...	1 226 126,5	1 414 240,6	1 682 774,8	1 745 112,4	1 890 450,0	1 890 450,0	1 890 450,0

Мониторинг финансирования программ




Рабочее место руководителя



САПФИР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Задачи

1. Обеспечение регулярного получения оперативных, актуальных и точных данных, в том числе доступ к системе с мобильных устройств.
2. Применение методик анализа и визуализации информации, ориентированных на выявление проблемных мест, точек роста и поддержку принятия управленческих решений.
3. Автоматизация специализированного анализа большого объема информации, хранящейся в разных информационных структурах.
4. Устранение информационных межведомственных барьеров взаимодействия.
5. Снижение сложности учета и контроля всех целей.
6. Автоматизация выполнения расчетов конечными пользователями.
7. Мониторинг проведения различных социально ориентированных мероприятий.



Согласование исходных данных для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам



САПФИР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Задачи

1. Согласование расчетной базы для определения объемов доходов муниципального образования на очередной год и плановый период;
2. Согласование объема финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета;
3. Согласование иных показателей, участвующих в расчете дотаций из областного бюджета;
4. Прикрепление документов, содержащих обоснования для внесения изменений в согласуемые данные;
5. В случае выявления существенных разногласий, требующих их согласования на правительственной комиссии, формирование расписания комиссии и удаленная запись представителей муниципальных образований на конкретные дату и время;
6. Формирование аналитических отчетов по согласуемым данным.

Запись на комиссию	
Дата	Наименование расписания
24.04.2015	Расписание комиссии
27.04.2015	Расписание комиссии
28.04.2015	Расписание комиссии
29.04.2015	Расписание комиссии
30.04.2015	Расписание комиссии

Запись на комиссию

Расписание: Дата:

Обновить

Экспорт

Фильтр

Группировка

Сортировка

Время

Время	Выбор	Код	Наименование
09:00	☒	02	Артемковский городской округ

Расписание

Наименование расписания:

Дата начала:

Время работы комиссии (чч:мм)
с:

Перерыв (чч:мм)
с:

Регламент:

+ Добавить

✓ Проверить

Расходы

Оценка расходных полномочий

Комментарии

Основания

Информация по расходным полномочиям

Код МО:

Наименование МО:

Код ВМЗ:

Наименование ВМЗ:

Код ФКР:

Наименование ФКР:

Прогноз МФ СО:

Проект МО:

Отклонение МО:

Сумма, принятая отделом:

Отклонение, принятое отделом:

Сумма на комиссию:

+ Добавить

✓ Проверить

Обновить

Сохранить

Заккрыть

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ



САПФИР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Цели автоматизации управления проектами

Организация единого пространства для поддержки и учета инвестиционных проектов;

Мониторинг информации по инвестиционным проектам на всех этапах и стадиях, получение и консолидация информации от различных органов государственной исполнительной власти;

Контроль за основными показателями деятельности, в том числе:

Стоимость реализации инвестиционного проекта в разрезе источников инвестиций;

Источники финансирования инвестиционного проекта;


Количество создаваемых рабочих мест, в том числе временных и постоянных;

и т.д.;

Учет участников инвестиционных проектов, обладающих различными статусами, а также учет муниципальных образований, на территории которых реализуются инвестиционные проекты

Управление инвестиционными проектами, за счет применения инструментов контроля, уведомлений и отслеживания событий

Источники информации



Функциональные задачи

Формирование и ведение инвестиционных проектов, а также мониторинг их реализации;

Формирование различных выходных документов по инвестиционным проектам (карточка, план мероприятий, отчет о реализации, сводная и аналитическая информация), формирование графиков и диаграмм;

Автоматический визуализированный контроль просроченных и предстоящих событий по срокам реализации мероприятий, в том числе с возможностью отправки уведомлений посредством e-mail;

Формирование графического представления информации о сроках реализации мероприятий в форме Диаграммы Ганта;

Обеспечение автоматизированного межведомственного взаимодействия между различными органами и организациями по формированию, ведению и реализации инвестиционных проектов.

Управление инвестиционными проектами

Инвестиционные проекты					
Пор. ном	Наименование	Сфера экономики	Место реализации	Статус	Дата поступления
1	Производство бутилированной воды и сладких газированны...	Обрабатывающие производства	д. Чудова	Первичная диа...	11.01.2015
2	Создание инновационного центра имени Щербакова	Сельское хозяйство, охота и лес...	пос. Горный	В работе (на с...	11.01.2015
3	Современный производственно-технологический комплекс в...	Обрабатывающие производства	г. Полевской	Передано на х...	19.02.2015
4	Строительство нового ангарного комплекса авиационно-техн...	Обрабатывающие производства	Муниципальное образование "город ...	Передано на х...	04.07.2014
5	Строительство свинофермы и мясоперерабатывающего завода	Сельское хозяйство, охота и лес...	городской округ Богданович	Первичная диа...	23.03.2015
6	Производство блоков автоматического учета и контроля рас...	Приборостроение	Муниципальное образование "город ...	В работе (на с...	31.01.2015
7	Строительство нового цементного завода	Обрабатывающие производства	Михайловское муниципальное образ...	Передано на х...	29.07.2014
8	Строительство металлургического завода по переработке 10...	Обрабатывающие производства	городской округ Дегтярск	Передано на х...	29.06.2015
9	Цех по производству крупноформатного керамического кам...	Обрабатывающие производства	городской округ Ревда	Передано на х...	29.06.2015
10	Реконструкция металлургического производства с внедрени...	Обрабатывающие производства	городской округ Красноуральск	Передано на х...	01.07.2015
11	Производство средств реабилитации для детей-инвалидов	Здравоохранение и предоставлен...	Муниципальное образование "город ...	В работе (на с...	20.08.2014

Контроль наступления
плановых сроков
окончания реализации
мероприятий по проекту

Автоматическая
отправка
уведомлений
посредством e-mail

Статусное управление
инвестиционными
проектами

 Редактировать
 Карточка инвестиционного проекта
 Передать на хранение
 Отправить в архив предложений
 Диаграмма Ганта

Инвестиционный проект

Порядковый номер:

47

Статус:

В работе (на сопровождении)

Полный номер:

11-061-2015-ОМ-047

Дата поступления *:

01.07.2015

Наименование *:

Создание комплекса для организации досуга "Природно-ландшафтный парк "Лисья гора"

Способ направления:

Личная встреча (прием документов) ...

Сфера эконом

Место реализации:

город Нижний Тагил

Ключевые проблемы

Мероприятия

Стоимость реализации

Обновить

Добавить

Экспорт

Фильтр

Группировка

Вид прогр. документа

Программный документ

ГП

«Повышение инвестиционной привлекательности Св

КП

«Развитие автотуристского кластера «Самоцветное к

Страница:

1

Записей на ст

Добавить

Проверить

Программные документы

Вид прогр. документа	Наименование
ГП	«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплек...
ГП	«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для го...
ГП	«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской ...
ГП	«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»
ГП	«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области ...
ГП	«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
КП	«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области»
КП	«Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области ...
КП	«Доступная среда» на 2014-2015 годы
КП	«Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы»
КП	«Комплексная программа повышения качества жизни населения Свердловской области...
КП	«О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской о...
КП	«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы»
КП	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в...
КП	«Повышение уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на ...
КП	«Повышение эффективности управления государственными и муниципальными финанса...
КП	«Подготовка молодежи к военной службе в Свердловской области до 2020 года»
КП	«Подготовка спортивного резерва Свердловской области на 2014 - 2020 годы»
КП	«Поддержка семей с детьми в Свердловской области» на 2015-2020 годы»
КП	«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы»
КП	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской...
КП	«Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
КП	«Развитие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года»

Объекты капитального строительства

Цели	Мероприятия	Объекты капитального строительства	Программный бюджет	Дополнительно		
Обновить	Добавить	Экспорт	Фильтр	Группировка		
Сортировка						
Объекты капитального строительства						
Номер	Объект капитального строительства	Адрес	Форма собственности	Итого	2014, тыс. ...	2015, тыс.
1.1.	Строительство объектов социальн...	город Екатеринбург	Муниципальная	170 091,40	0,00	
1.2.	Строительство объектов коммуна...	Свердловская область	Государственная (СО)	1 725 962,80		
1.3.	Проектирование и строительство ...	Свердловская область	Государственная (СО)	328 048,30		
1.4.	Школьный комплекс на 1875 уча...	город Екатеринбург	Муниципальная	1 756 018,70	134 260,00	483
1.5.	Дошкольное образовательное уч...	город Екатеринбург	Муниципальная	89 402,00	89 402,00	
1.6.	Застройка VII микрорайона жилог...	город Каменск-Уральский	Государственная (СО)	106 561,60	60 000,00	46

Детализация
данных

Карточка
объекта

Реестр Объектов капитального строительства

Наименование:
Школьный комплекс на 1875 учащихся в квартале 5 планировочного района «Академический» в городе Екате

Описание:
Школьный комплекс на 1875 учащихся в квартале 5 планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге

МО:
муниципальное образование "город Екатеринбург"

Адрес:
город Екатеринбург

Форма собственности:
Муниципальная

Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.:
1417406,40

Сметная стоимость (в ценах на момент реализации проекта), тыс. руб.:
1774504,60

Начало строительства:
2014

Завершение строительства:
2018

Суммы	Бюджетные инвестиции	Факты по бюджетным инвестициям (за отчетный период)			
Обновить	Добавить	Экспорт	Фильтр	Группировка	Сортировка
БИ в объекты капитального строительства					
Источник финансирования	2014, тыс. руб.	2015, тыс. руб.	2016, тыс. руб.	2017, тыс. руб.	
областной бюджет	67 130,00	460 000,00	349 000,00	12 856,50	
местный бюджет	67 130,00	23 000,00	63 000,00	169 201,00	

СПРАВКА ПО БАЗЕ ДАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

по состоянию на 13.11.2015

Всего инвестиционных проектов, из них:	82
на стадии первичной диагностики	17
на сопровождении	53
в архиве предложений	2
завершенных	10
в том числе на мониторинге	0
Суммарная стоимость реализации инвестиционных проектов (тыс. руб.), из них:	187 071 614,80
Бюджетные источники, из них:	91 179,30
федеральный бюджет	50,00
областной бюджет	91 051,50
местный бюджет	77,80
Внебюджетные источники, из них:	0,00
собственные средства	117 242 082,00
заемные средства, из них:	69 738 353,50
средства российских инвесторов	69 738 353,50
средства иностранных инвесторов	0,00
Количество рабочих мест (единиц), из них:	4 186
временных	69
постоянных	3 418



Сводная информация по инвестиционным проектам

Стоимость реализации ИП		
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	План, млн. руб.
1	ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ	117 777 363,75
2	Разработка и производство систем рекуперации тепловой э...	62 000 000,00
3	Проекты по модернизации, реконструкции и техническому ...	22 700 000,00
4	Компактный металлургический завод по производству спец...	6 000 000,00
5	Строительство нового цементного завода	5 965 000,00
6	Реконструкция цеха электролиза меди, II очередь	5 670 000,00
7	Реконструкция металлургического производства с внедрен...	4 700 000,00
8	Современный производственно-технологический комплекс ...	2 000 000,00
9	Комплекс по производству алюминиевых порошков	2 000 000,00
10	Строительство цеха по производству окиси хрома мощност...	1 600 000,00
11	Цех по производству крупноформатного керамического ка...	1 194 000,00
12	Строительство металлургического завода по переработке 1...	915 000,00
13	Строительство нового ангарного комплекса авиационно-тех...	877 800,00
14	Создание лесоперерабатывающего производства с собстве...	524 700,00
15	Создание современного лесоперерабатывающего производ...	450 000,00
16	Завод профильных деталей для строительства с циклом лес...	396 400,00
17	Модернизация технологической цепочки по производству в...	315 000,00
18	Производство средств реабилитации для детей-инвалидов	100 000,00
19	Производство котельных малой мощности на локальных ви...	98 000,00



Графическое представление данных

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СФЕРАМ ЭКОНОМИКИ



НПО «САФИР» с 2002 г. – один из ведущих разработчиков в сфере решений для государственного сектора на рынке информационных технологий РФ:

- Активный участник Сообщества финансистов России;
- Партнер крупнейших мировых вендоров;
- Член экспертной группы по развитию концепции **«Электронный бюджет»** в Министерстве финансов РФ;
- Участник рабочей группы по переходу на программно-целевой принцип формирования бюджета Свердловской области.



Дополнительную информацию о возможностях решений, существующих внедрениях, порядке работ вы можете получить связавшись с представителями САПФИР по указанным ниже координатам:

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36

**Тел.: +7 (343) 379-08-51 Факс: +7 (343) 379-08-52,
моб. 8-912-246-34-89**

Web: <http://www.nposapfir.ru>

E-mail: info@nposapfir.ru